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 2019لحد شهر ماي   2017الاستثمار البلدي لسنة كشف متابعة تنفيذ برنامج 

 

                  

 المشروع  البلدية
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                                 المشاريع الجديدة   

بومهل 

 البساتين 

اقتناء معدات نظافة 

 وطرقات
2017 80 0 0 80 0 0 

 
  

 
x 79.99 100% 97% 77855.776   

   x 101 100% 95% 93779.298       0 0 60 100 0 160 2017 الإنارة العمومية   

  
     0 0 128 257 0 385 2017 تعبيد الطرقات 

 

x 316 100% 90% 284259.506   

  

أشغال صيانة وتعهد 

 البنية الأساسية 
2017 50 0 0 50 0 0       x 50 100% 100% 47469.737   

  
     0 0 0 3 0 3 2017 الدراسات 

 
x 2.8 100% 100% 2800.000   

     678 0.000 360 318 0 0         549.8     506164.317   



 2019لحد شهر ماي   2018كشف متابعة تنفيذ برنامج الاستثمار البلدي لسنة 

 

                  

 المشروع  البلدية
سنة 

 البرمجة

الكلفة 

الأولية 

()أد  

 مرحلة الإنجاز  مصادر التمويل

الكلفة 

المحينة 

()أد  

الانجاز 

 المادي
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الاعتمادات 
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المعطلة او   ملاحظات تخص المشاريع

تمويل   المؤجلة او الملغاة
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المشاريع 

 المتواصلة
                                

بومهل 

 البساتين 
 في طور التسلم الوقتي ورفع الاخلالات x 357.06 100% 62% 220.585       160 0 53 150 17 380 2018 تعبيد الطرقات 

  
بناء مقر للحالة 

 المدنية
2018 200 0 0 200 0 0 x       0 _ _ 0  في طور إعداد ملف طلب العروض 

   0 0 0 0 120 120 2018 اقتناء وسائل النقل  

 

  X 116.90 100% 100% 116.90   

  
صيانة قصر 

 البلدية
2018 48 0 0 48 0 0 

 

x     37.068   _ 0 طور فرز العروض لتعيين المقاولة  في 

   X 2.361 100% 100% 2.361       0 0 0 7 0 7 2018 دراسات  

  
اقتناء تجهيزات  

 اعلامية
2018 9 0 0 9 0 0   X     0 _ _ 0 في طور إعداد ملف الاستشارة 

  
اقتناء  برامج 

 اعلامية
2018 3 0 0 3 0 0       X 3.051 100% 100% 3.051 تم إعداد موقع واب لفائدة البلدية 

  
اقتناء الة نسخ 

 الوثائق
2018 5 0 0 5 0 0     

 

X 4.950 100% 100% 4.874   

     772 137 157 318 0 160         521.4     347.8   



 2019لحد شهر ماي   2019كشف متابعة تنفيذ برنامج الاستثمار البلدي لسنة 

                  

 المشروع  البلدية
سنة 

 البرمجة

الكلفة 

الأولية 

()أد  

 مرحلة الإنجاز  مصادر التمويل

الكلفة 

المحينة 

()أد  
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                                 المشاريع الجديدة   

بومهل 
 البساتين 

 x 0 0 30 0 0 30 2019 المستودع البلدي 

 

    _ _ _     

   _ _ _   x     0 0 0 0 65 65 2019 اقتناء وسائل النقل 
تم اقتناء سيارة وظيفية والبلدية في طور 

 اقتناء دراجات نارية 

تم الإعلان عن الاستشارة وحدد آخر    _ _ _     x   0 0 60 0 0 60 2019 الإنارة العمومية

جوان  13أجل لقبول العروض يوم 

صيانة الإنارة  2019

 العمومية 
2019 30 0 0 30 0 0   x     _ _ _   

   _ _ _       x 0 0 102 40 0 142 2019 تعبيد الطرقات 
طور إعطاء الإذن بالشروع في إعداد  في

 الدراسة الفنية 

   _ _ _       x 0 0 20 0 10 30 2019 تهيئة قاعة الأفراح  
في طور تحديد الحاجيات الضرورية 

باعتبار أن كلفة تأثيث القاعة تفوق 

 الاعتمادات المرصودة

     357 75 40 242 0 0                   

                                 المشاريع الوطنية  

                 0 2340 260 0 0 2600 2019 تهذيب حي الخليج  

في انتظار إمضاء الاتفاقية الاطارية ليتم 
بعد ذلك عرضها على أنظار المجلس 

البلدي قصد المصادقة والانطلاق في 

اعداد الدراسة من طرف وكالة التهذيب 
 والتجديد العمراني

  
 

  2600 0 0 260 2340 0                   

     2957 75 40 502 2340 0                   
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  2019 
2019  

 

2018

 
 

11-01  380 000.000 223 190.927 58.73 10.85 157 774.207 41.46% 

11-02  400 000.000 376 554.965 94.14 18.30 160 381.594 134.79% 

12-01  1 700 000.000 495 537.315 29.15 24.08 505 951.982 -2.06% 

 

 140 000.000   0.00 0.00    

12-03  3 000.000 1 116.000 37.20 0.05 1 423.962 -21.63% 

 

 2 623 000.000 1 096 399.207 41.80 53.29 825 531.745 32.81% 

21-01  133 000.000 44 383.340 33.37 2.16    

23-01        0.00 3 680.500  

24-02  50 000.000 18 943.450 37.89 0.92 15 447.736 22.63% 

24-04  110 000.000 9 945.000 9.04 0.48 18 270.000 -45.57% 

24-05  5 000.000 427.290 8.55 0.02 356.498 19.86% 

24-06  50 000.000 43 678.500 87.36 2.12 3 375.000 1194.18% 

 

 348 000.000 117 377.580 33.73 5.70 41 129.734 185.38% 

31-01  35 000.000 12 297.900 35.14 0.60 12 910.500 -4.74% 

31-02  12 000.000 3 649.750 30.41 0.18 3 553.500 2.71% 

31-03  35 000.000 10 284.000 29.38 0.50 12 265.500 -16.16% 



 

32-03  12 000.000 1 770.000 14.75 0.09 1 860.000 -4.84% 

32-06  50 000.000 12 031.900 24.06 0.58 13 067.200 -7.92% 

32-07    179.250  0.01 269.000 -33.36% 

32-09  1 000.000 308.000 30.80 0.01 289.000 6.57% 

3299  8 000.000 4 174.000 52.18 0.20 3 460.000 20.64% 

33-02  35 000.000 12 896.700 36.85 0.63 13 561.500 -4.90% 

33-03       0.00    

 

 310 000.000   0.00 0.00    

33-04  50 000.000 6 020.000 12.04 0.29 2 736.000 120.03% 

33-05       0.00 110.000 -100.00% 

33-99  30 000.000 4 940.000 16.47 0.24 6 273.458 -21.26% 

 

 578 000.000 68 551.500 11.86 3.33 70 355.658 -2.56% 

40-04  20 000.000 2 000.000 10.00 0.10 3 000.000 -33.33% 

 

 20 000.000 2 000.000 10.00 0.10 3 000.000 -33.33% 

51-06  50 000.000 1 600.000 3.20 0.08 3 140.000 -49.04% 

52-01  70 000.000 19 147.891 27.35 0.93 21 438.346 -10.68% 

53-01    254.000  0.01    



 

 

 120 000.000 21 001.891 17.50 1.02 24 578.346 -14.55% 

60-01  1 470 000.000 673 206.000 45.80 32.72 681 559.000 -1.23% 

60-02       0.00 17 363.848 -100.00% 

60-06  1 000.000 900.000 90.00 0.04 300.000 200.00% 

60-07  80 000.000 45 352.656 56.69 2.20 1 250.000 3528.21% 

60-09  15 000.000 27 479.000 183.19 1.34 6 042.250 354.78% 

60-11  60 000.000 5 000.000 8.33 0.24    

60-99  10 000.000 229.470 2.29 0.01 6 430.630 -96.43% 

 

 1 636 000.000 752 167.126 45.98 36.56 712 945.728 5.50% 

 

 5 325 000.000 2 057 497.304 38.64 100.00 1 677 541.211 22.65% 
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