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    2019مارس  لحدّ شهر  2016الاستثمار البلدي لسنة  كشف متابعة تنفيذ برنامج

 سنة الانجاز المشروع  البلدية
الكلفة الأولية 
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 بومهل
  البساتين

   x 583 100% 100%       0 0 0 489 41 530 2016 معدات نظافة وطرقات اقتناء

دراسة مراجعة مثال التهيئة 

 العمرانية
2016 40 40 0 0 0 0     x   40 40% 30% 

  

   x 10.964 100% 100%       0 0 0 0 10.964 10.964 2016 تهيئة مدخل قاعة الأفراح وبناء سياج

   x 6 100% 100%       0 0 0 0 6 6 2016 اقتناء تجهيزات إعلامية

   x 2 100% 100%       0 0 0 0 2 2 2016 اقتناء مكيفات هواء

   x 72 100% 100%       0 0 0 0 50 50 2016 مد شبكة تصريف مياه الأمطار

   x 15 100% 100%       0 0 0 0 15 15 2016 تهذيب المسالك

   x 15 100% 100%       0 0 0 0 15 15 2016 تهيئة المساحات الخضراء

       743.964         0 0 0 489 179.964 668.964   المجموع



 2019لحدّ شهر مارس   2017كشف متابعة تنفيذ برنامج الاستثمار البلدي لسنة 

                  
                  

 المشروع  لبلديةا
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المشاريع 

                                 الجديدة 

بومهل 
 البساتين 

اقتناء 

معدات 
نظافة 

 وطرقات

2017 80 0 0 80 0 0 
 

  

 

x 80 100% 100% 77855.776 تناؤها تم تسلم كل المعدات المبرمج اق 

  
الإنارة 

 العمومية 
2017 160 0 100 60 0 0       x 101 100% 95% 93779.298  الاشغال انتهت وتم قبول الاشغال 

  

تعبيد 

 الطرقات 
2017 385 0 257 128 0 0     

 

x 316 100% 90% 284259.506 انجز 

  

أشغال 
صيانة 

وتعهد 
البنية 

 الأساسية 

2017 50 0 0 50 0 0       x 50 100% 95% 47469.737  الاشغال انتهت وتم قبول الاشغال 

     0 0 0 3 0 3 2017 الدراسات   
 

x 2.8 100% 100% 2800.000 انجز 

     678 0 360 318 0 0         549.8     506164.317   



 2019لحدّ شهر مارس   2018كشف متابعة تنفيذ برنامج الاستثمار البلدي لسنة 

 المشروع  البلدية
سنة 

 البرمجة

الكلفة 

الأولية 

 ()أد

 مرحلة الإنجاز  مصادر التمويل

الكلفة 

المحينة 

 ()أد

الانجاز 

 المادي
الانجاز 

 المالي
الاعتمادات 

 المستهلكة
  المعطلة او المؤجلة او الملغاة  ملاحظات تخص المشاريع

تمويل 

 ذاتي
  قرض
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المشاريع 

 الجديدة 
                                

بومهل 

 البساتين 
 في طور   الانجاز   _ x   357.06 25%     160 0 53 150 17 380 2018 تعبيد الطرقات 

  
بناء مقر للحالة 

 دنيةالم
2018 200 0 0 200 0 0 x       _ _ _   

تفصيلية وتم الانطلاق في تمت المصدقة على الدراسة ال

 ف طلب العروضلاعداد م

  
اقتناء وسائل 

 النقل
2018 120 120 0 0 0 0       x 116.9 100% 100%     

  
صيانة قصر 

 البلدية
2018 48 0 0 48 0 0         37 _ _   

لتنفيذ المشروع الا انها لم تنطلق بعد في  تم تعيين مقاولة

الانجاز رغم انه تم توجيه الاذن بالشروع في الانجاز منذ 

وعديد المكاتيب الاخرى لحثه على  2019جانفي  11

الانطلاق في الاشغال وعلى هذا الاساس وباعتبار ان 

المقاول لم ينطلق بعد في الانجاز فانه سيتم فسخ العقد 

 ارة ثانيةوالاعلان عن استش

     x 2.361 100% 100%       0 0 0 7 0 7 2018 دراسات  

  
اقتناء 

تجهيزات  
 اعلامية

2018 9 0 0 9 0 0   X     _ _ _   في طور اعداد ملف  طلب الاستشارة 

  
اقتناء  برامج 

 اعلامية
2018 3 0 0 3 0 0       X 3 100% 100% 3051 تم احداث موقع واب للبلدية 

  
ناء الة نسخ اقت

 الوثائق
2018 5 0 0 5 0 0     

 

X 4.950 100% 100% 4874  تم تسلم الة النسخ 

     772 137 157 318 0 160                   



 2019لحدّ شهر مارس   2019كشف متابعة تنفيذ برنامج الاستثمار البلدي لسنة 

                  
                  

 المشروع  يةالبلد
سنة 
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                                 المشاريع الجديدة   

بومهل 
 البساتين 

بناء سياج 
 للمستودع البلدي

2019 30 0 0 30 0 0 x   
 

 في طور اعداد الدراسة الفنية          

               x 0 0 0 0 65 65 2019 قلاقتناء وسائل الن  
عن  للإعلانفي طور اعداد كراس الشروط 

 استشارة

     x 0 0 60 0 0 60 2019 الإنارة العمومية   
 

 في طور اعداد الدراسة الفنية        

  

صيانة الإنارة 
 العمومية 

2019 30 0 0 30 0 0 x               في طور اعداد الدراسة الفنية 

 في طور اجراء استشارة لتعيين مكتب دراسات               x     102 40   142 2019 تعبيد الطرقات   

  
تاثيث قاعة 

 الافراح
2019 30 10 0 20 0 0 x               في طور تحديد الحاجيات 

     357 75 40 242 0 0 x                 

                                 المشاريع الوطنية  

               x 0 2340 260 0 0 2600 2019 تهذيب حي الخليج  
رية مع وكالة افي طور مراجعة الاتفاقية الاط

 التهذيب والتجديد العمراني

     2600 0 0 260 2340 0                   

     2957 75 40 502 2340 0                   
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