
صفحة 

.../...

889,568 889,568131 889,568131 000131 340 9682 968609 949 0002 957 20192المشاريع الجديدة لسنة -أ

889,568 889,568131 889,568131 9680131 968349 000349 357مشاريع ذات صبغة محلية-1

0000000 00030 00030 201930المستودع البلدي

279,400 279,40056 279,40056 000056 00065 00065 201965اقتناء وسائل النقل

751,268 751,26845 751,26845 109,090045 109,09083 00083 201990الإنارة العمومية

0000000 000142 000142 2019142تعبيد الطرقات

858,900 858,90029 858,90029 858,900029 858,90029 00029 201930تهيئة قاعة الأفراح

مشاريع الشراكة بين البلديات-2

...........

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

...........

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى-4

...........

...........

مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص-5

...........

...........

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني-6

...........

...........

000000 340 0002 000260 600 0002 600 2البرامج الوطنية-7

000000 340 0002 000260 600 0002 600 2برامج تهذيب الأحياء الشعبية1.7

000000 340 0002 000260 600 0002 600 20192تهذيب حي الخليج

...........

برامج أخرى2.7

...........

...........

المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات 

السابقة

Montant dépensé au 

cours des années 

précédentes

(2)

 جانفي 01المبلغ الذي تم صرفه من 

2019 ديسمبر 31إلى 

Dépenses réalisées 

 du 01-01-2019

au 31-12-2019  

(6)

2019رزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019

 2019التقرير السنوي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 

الكلفة 

المحينة للمشروع 

Coût actualisé du projet

(1b)

المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 

السنوات المقبلة

Montant resatant à dépenser 

au cours des années suivantes

(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبلغ المبرمج صرفه 

2019سنة 

Montant prévu à 

dépenser au cours 

de l'année 2019

(3)

المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه 

 ديسمبر 31 جانفي إلى 01من 

2019

Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2019

au 31-12-2019  

(5)

بن عروس: الولاية 

بومهل البساتين: البلدية 

المشاريع

Les projets

الكلفة الجملية للمشروع

Coût total du projet

(1)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 

 ديسمبر 31منذ انطلاقه إلى غاية 

2019

 Total des dépenses réalisées 

pour le projet depuis son 

démarrage jusqu'au 31 

décembre 2019

(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات الإنجاز

Année(s) de réalisation



صفحة 

.../...

المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات 

السابقة

Montant dépensé au 

cours des années 

précédentes

(2)

 جانفي 01المبلغ الذي تم صرفه من 

2019 ديسمبر 31إلى 

Dépenses réalisées 

 du 01-01-2019

au 31-12-2019  

(6)

2019رزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019

 2019التقرير السنوي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 

الكلفة 

المحينة للمشروع 

Coût actualisé du projet

(1b)

المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 

السنوات المقبلة

Montant resatant à dépenser 

au cours des années suivantes

(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبلغ المبرمج صرفه 

2019سنة 

Montant prévu à 

dépenser au cours 

de l'année 2019

(3)

المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه 

 ديسمبر 31 جانفي إلى 01من 

2019

Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2019

au 31-12-2019  

(5)

بن عروس: الولاية 

بومهل البساتين: البلدية 

المشاريع

Les projets

الكلفة الجملية للمشروع

Coût total du projet

(1)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 

 ديسمبر 31منذ انطلاقه إلى غاية 

2019

 Total des dépenses réalisées 

pour le projet depuis son 

démarrage jusqu'au 31 

décembre 2019

(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات الإنجاز

Année(s) de réalisation

232,135 036,797918 036,797344 000344 219,80410 953,555694 173,359667 372 0001 569 1مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة-ب 

350,770 350,770321 350,770321 732,1900321 732,19000614 000614 627 متواصلة في طور الإنجاز2018مشاريع سنة 1.ب

350,770 350,770321 350,770321 732,1900321 732,1900614 000614 627مشاريع ذات صبغة محلية-1

350,770 350,770321 350,770321 0600321 0600357 000357 2018380تعبيد الطرقات

0000000 0000200 000200 2018200بناء مقر جديد للحالة المدنية

672,1900000 672,190048 00048 201838صيانة قصر البلدية

0000000 000,00009 0009 20189اقتناء تجهيزات إعلامية

مشاريع الشراكة بين البلديات-2

...........

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

...........

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى-4

...........

...........

مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص-5

...........

...........

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني-6

...........

...........

البرامج الوطنية-7

برامج تهذيب الأحياء الشعبية1.7

...........

...........

برامج أخرى2.7

...........

...........

881,365 686,027596 686,02722 00022 487,61410 953,55579 441,169667 000757 942 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز2017مشاريع سنة 2.ب

881,365 686,027596 686,02722 00022 487,61410 953,55579 441,1690667 000757 942مشاريع ذات صبغة محلية-1

000 0000014 00010 00016 00014 00040 2016100دراسة مثال التهية العمرانية

259,506 584,390000284 259,50631 843,896284 000315 2017385تعبيد الطرقات

779,298 718,79000093 779,2986 498,08893 000100 2017160الإنارة العمومية

169,397 482,600142 482,6007 482,60007 169,3977 651,997142 000149 2017150تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة

469,737 498,40700047 469,7372 968,14447 00049 201750(تعبيد الطرقات  )أشغال الصيانة والتعهد 



صفحة 

.../...

المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات 

السابقة

Montant dépensé au 

cours des années 

précédentes

(2)

 جانفي 01المبلغ الذي تم صرفه من 

2019 ديسمبر 31إلى 

Dépenses réalisées 

 du 01-01-2019

au 31-12-2019  

(6)

2019رزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 

 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019

 2019التقرير السنوي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 

الكلفة 

المحينة للمشروع 

Coût actualisé du projet

(1b)

المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو 

السنوات المقبلة

Montant resatant à dépenser 

au cours des années suivantes

(4)= ((2)+(3))-(1b)

المبلغ المبرمج صرفه 

2019سنة 

Montant prévu à 

dépenser au cours 

de l'année 2019

(3)

المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه 

 ديسمبر 31 جانفي إلى 01من 

2019

Dépenses ordonnancées 

 du 01-01-2019

au 31-12-2019  

(5)

بن عروس: الولاية 

بومهل البساتين: البلدية 

المشاريع

Les projets

الكلفة الجملية للمشروع

Coût total du projet

(1)

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع 

 ديسمبر 31منذ انطلاقه إلى غاية 

2019

 Total des dépenses réalisées 

pour le projet depuis son 

démarrage jusqu'au 31 

décembre 2019

(7)

"د"المبالغ تضمن بحساب الدينار 

سنة أو سنوات الإنجاز

Année(s) de réalisation

203,427 203,42715 203,42715 203,427015 275,61715 479,04486 000101 201497دراسة قاعة الرياضة

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات-2

...........

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3

...........

...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى-4

...........

...........

مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص-5

...........

...........

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني-6

...........

...........

البرامج الوطنية-7

برامج تهذيب الأحياء الشعبية1.7

...........

...........

برامج أخرى2.7

...........

...........

4 526 0004 322 141,349667 953,5551 304 187,7942 350 000,000475 926,365475 926,3651 050 121,703

 مصحوبا بمذكرة  تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية2019يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري :هام

: ..............التاريخ 
القابض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

المجموع العام

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه) رئيــــس البلديــــة 


