

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية بومهل البساتين لسنة 2019

ع/ر	اسم المشروع أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بمنظومة الشراء على الخط	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشيرة الأمر بالصرف على الصفقة	تاريخ تأدية الصفقة من قبل المحاسب المختص	
1	تعبيد الطرقات 2017	/01 2017	/09/16 2017	/10/24 2017	/10/24 2017	نوفمبر 2017	/11/14 2017	2017/12/29	/02/26 2018	01 02 03 04 05	2018/04/19 2018/05/17 2018/06/30 2018/11/01 2020/02/20	2018/04/26 2018/05/17 2018/07/30 2018/12/13 2020/03/18	2018/05/04 2018/05/25 2018/08/14 2018/12/27 2020/03/18	2019/10/24
2	تهذيب وتجديد الطرقات 2018	/02 2018	/10/04 2018	/11/06 2018	/11/06 2018	/11/23 2018	/12/06 2018	2018/12/12	/01/22 2019	01 02 03 04	2019/03/14 2019/05/15 2019/07/01 2019/09/16	2019/03/25 2019/05/27 2019/07/19 2020/10/02	2019/03/26 2019/05/29 2019/07/23 2020/10/02	2020/08/18

رئيس البلدية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلدية بومهل البساتين

محمد بن سوسية