

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية بومهل البساتين

ع/ر	اسم المشروع أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من المحاسب المختص	تاريخ التسليم الوقي
1	افتناء وسائل النقل قسط 1	1/2018	28/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	15/05/2018	29/05/2018	07/06/2018	64247	17/10/2018	26/11/2018	05/12/2018	26/06/2018
	افتناء وسائل النقل قسط 2	1/2018	28/03/2018	30/04/2018	30/04/2018	11/05/2018	15/05/2018	29/05/2018	07/06/2018	64248	17/10/2018	26/11/2018	05/12/2018	26/06/2018
2	تعميد الطرقات	2/2018	04/10/2018	06/11/2018	06/11/2018	23/11/2018	06/12/2018	12/12/2018	22/01/2019					
3	بناء مقر جديد للحالة المدنية													

في طور إعداد ملف طلب العروض من قبل المصممين

رئيس البلدية



سمير بن سوسية

